

DGOS

Direction générale de l'offre de soins

**Généralisation de la
remontée des RPU**

10 octobre 2014



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Point d'étape de la remontée des RPU

- **Contexte** : Note d'information à destination des DGARS, validée par le CNP (conseil national de pilotage), transmise en juin 2014
- **Résultats de l'enquête sur l'état des lieux des remontées** :
 - Parmi les 24 réponses à l'enquête, toutes les ARS ont anticipé cette échéance et ont sensibilisé les établissements à cette question
 - Des questions méthodologiques se sont posées et notamment afin de calculer le % des passages remontés. Plusieurs méthodes d'extrapolation ont été utilisées. Ces résultats sont donc à analyser avec précaution mais donnent cependant une idée générale de la situation à l'été 2014.
 - Près de 82% des ES étaient en capacité de faire remonter les RPU à juillet
 - Près de 65% des passages étaient remontés
 - Au 1er juillet 2014 11 ARS sur 24 étaient en mesure de faire remonter les RPU à Syrius, 9 ne l'étaient pas mais étaient en cours de réalisation, 4 n'ont pas précisé cet élément dans les informations transmises
 - Enfin 10 ARS prévoient une exhaustivité d'ici fin 2014, 8 ARS d'ici mi 2015. Les autres ARS n'ont pas précisé ce point.
- **Prochaines étapes** :
 - **Construction d'indicateurs opérationnels** issus notamment des RPU - chantier inscrit au programme de travail de la HAS
 - **Prochain Cosui** fin 2014